Bromölla kommun

Tidslinje – framtagning av metodstöd - Låg-affektivt bemötande

Nätverksträff 10 februari
- Arbetet startar
- Workshop kring syfte

→

Nätverksträff 10 mars
- Workshop kring innehåll
- Starta framtagningen av fysiskt metodmaterial

→

Nätverksträff 7 april
- Fortsätta framtagningen av metodmaterial

→

Nätverksträff 5 maj
- Färdigställa material
- Sätta implementerings strategi tillsammans med ledningsgrupp

→

Implementera material → **Utvärdera material** → **Justera material**